

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CABEÇAS DE PONTE								
MUNICÍPIO	BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS								
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS								
LOCAL	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS								
SICRO 01/2026 - SINAPI 06/2026 - Insumos e Composições (Sem Des). Encargos sociais sem des sobre preços da mão-de-obra: 115,23%(HORA) E 71,98%(MÊS)									
ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$16.479,12	19,85%	R\$5.438,11	33,00%	R\$5.438,11	33,00%	R\$5.602,90	34,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$7.313,97	8,81%	R\$3.656,99	50,00%	R\$1.828,49	25,00%	R\$1.828,49	25,00%
3	CABEÇA DE PONTE EM CONCRETO CICLÓPICO	R\$53.339,20	64,25%	R\$18.135,33	34,00%	R\$17.601,94	33,00%	R\$17.601,94	33,00%
4	ATERRO	R\$5.891,55	7,10%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$5.891,55	100,00%
TOTAL GERAL		R\$83.023,84	100,00%	R\$27.230,43	32,80%	R\$24.868,54	29,95%	R\$30.924,88	37,25%
TOTAL ACUMULADO				R\$27.230,43	32,80%	R\$52.098,97	62,75%	R\$83.023,85	100,00%

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 07 DE AGOSTO DE 2026

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU - TO A33602-5