CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO	0	0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 R. GOVERNADOR SIQUEIRA	2 R. DEPUTADO ALZIRO GOMES	3 R. ABIMAEL LEITE 1	4 R. ABIMAEL LEITE 2	5 R. PRACHEDES	6 R. AUDELSON FERREIRA NASCIMENTO	7 R. JOSÉ BORGES 1	8 R. AUDELSON FERREIRA NASCIMENTO	9 R. JOSÉ BORGES 2	10 ADM LOCAL 01	11 ADM LOCAL 02	12 ADM LOCAL 03	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA										1	2	3													
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
3	TERRAPLENAGEM	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
4	PAVIMENTAÇÃO	1	1	1	1	2	2	3	3	3																
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	1	1	1	1	2	2	3	3	3																
6	CALÇADAS	2	2	2	2	2	3	3	3	3																
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	32,28%	36,91%	30,81%
	R$	379.429,89	433.898,20	362.159,53
Acumulado	%	32,28%	69,19%	100,00%
	R$	379.429,89	813.328,09	1.175.487,62
Administração Local	%	32,00%	69,00%	100,00%

BURITI D
Local

segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Data

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Assinado digitalmente por ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104, OU=CPF-Brasil, OU=Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.26 08:21:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GAIPO - ARQUITETO URBANISTA
CREA/CAU: CAU A33602-5
ART/RRT: Nº 17034196