I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURIT	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS,	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE A

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEX**	**1.175.487,62**	% Período:	32,28%	36,91%	30,81%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	58.842,06	% Período:	32,00%	37,00%	31,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.656,52	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLENAGEM	16.940,98	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	708.204,50	% Período:	40,02%	33,88%	26,09%									
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	114.142,41	% Período:	40,78%	32,63%	26,59%									
1.6.	CALÇADAS	220.871,46	% Período:		61,09%	38,91%									
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	42.829,69	% Período:			100,00%									

Total: R$ 1.175.487,62

Período:	%:	32,28%	36,91%	30,81%										
	Repasse:	377.526,23	431.721,26	360.342,51										
	Contrapartida:	1.903,66	2.176,94	1.817,02										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**379.429,89**	**433.898,20**	**362.159,53**										
Acumulado:	%:	32,28%	69,19%	100,00%										
	Repasse:	377.526,23	809.247,49	1.169.590,00										
	Contrapartida:	1.903,66	4.080,60	5.897,62										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**379.429,89**	**813.328,09**	**1.175.487,62**										
	Administração Local:	32,00%	69,00%	100,00%										

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Assinado digitalmente por ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
ND: C=BR, CN=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.26 08:22:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GAIPO - ARQUITETO URBANISTA
CREA/CAU: CAU A33602-5
ART/RRT: Nº 17034196